

UR o Unidad Responsable	Mes reportado	Fecha de entrega
Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Enero	miércoles, 5 de febrero de 2025

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Metas Anuales	Metas programadas mensuales	Metas realizadas mensuales	Diferencia de metas mensuales	Justificación	Propuesta de mejora
COMPONENTE 4	Plataforma Digital Estatal e Infraestructura Digital de la SESEA funcionando	Porcentaje de acciones realizadas para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal e Infraestructura digital	"Plataforma Digital Estatal e infraestructura digital operando"	96	8	8	0		
ACTIVIDAD 1	Administración para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal.	Porcentaje de acciones de administración realizadas para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal	Reportes estadísticos de la alimentación de los sistemas por usuarios de la PDE	41	4	4	0		
ACCIÓN 3	Actualización de librerías y bibliotecas de programación de los Sistemas 1, 2, 3, 5 y 6.	Porcentaje de actualizaciones realizadas en los Sistemas que conforman la PDE	ANEXO 1	2	1	1	0		
ACCIÓN 4	Implementación de balanceo de cargas a la Plataforma Digital Estatal y los Sistemas de la PDE.	Porcentaje de acciones de balanceo de carga para los sistemas de la PDE	ANEXO 2	4	1	1	0		
ACCIÓN 5	Seguimiento y atención a la mesa de ayuda de la Plataforma Digital Estatal.	Porcentaje de solicitudes de mesa de ayuda atendidas	ANEXO 3	12	1	1	0		

Elaboró: _____

Autorizó: _____

ACCIÓN 7	Creación de material audiovisual para la enseñanza de los Sistemas de la PDE.	Porcentaje de material audiovisual generado para la enseñanza de los sistemas de la PDE	ANEXO 4	4	1	1	0		
ACTIVIDAD 2	Desarrollo de Software para Unidades Administrativas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y su Mantenimiento	Porcentaje de la Administración y desarrollo del Software para las unidades de la SESEA	Reportes sobre la administración y desarrollo de software dispuesto para las unidades de la SESEA	22	2	2	0		
ACCIÓN 1	Actualización del Sitio Web de la SESEA.	Porcentaje de acciones realizadas la actualización del Sitio Web de la SESEA	ANEXO 5	12	1	1	0		
ACCIÓN 4	Desarrollo (diseño, programación e implementación) de herramientas digitales para la SESEA.	Porcentaje de acciones realizadas para el desarrollo de herramientas digitales para la SESEA	ANEXO 6	4	1	1	0		
ACTIVIDAD 3	Fortalecimiento de la Infraestructura y Servicios Tecnológicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Porcentaje del fortalecimiento de la infraestructura y servicios tecnológicos de calidad	Reportes sobre el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios tecnológicos brindados	33	2	2	0		

Elaboró: _____

Autorizó: _____

ACCIÓN 3	Implementación de tareas para consolidar el correcto funcionamiento de los Servidores de la SESEA.	Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de tareas para el correcto funcionamiento de los Servidores de la SESEA	ANEXO 7	12	1	1	0		
ACCIÓN 6	Instalación de dispositivos para transmisión de streaming y acompañamiento en los eventos de la SESEA.	Porcentaje de acciones realizadas para el uso adecuado de streaming	ANEXO 8	12	1	1	0		

Elaboró: _____

Autorizó: _____


ANEXO 1

ACCIÓN 3: Actualización de librerías y bibliotecas de programación de los Sistemas 1, 2, 3, 5 y 6.

Actividad	Evidencia	Descripción
Solución de errores en las APIs		Se realizaron ajustes en la configuración de Nginx para corregir un error de redirección en el Sistema de Información Pública de Contrataciones (S6).
Ajustes de Joomla		Se realizaron ajustes en las librerías de Joomla para evitar actualizaciones automáticas, esto debido a que la nueva versión es incompatible con las librerías con las que cuenta la página web de la SESEA.

ANEXO 2

ACCIÓN 4: Implementación de balanceo de cargas a la Plataforma Digital Estatal y los Sistemas de la PDE.

Actividad	Evidencia	Descripción
Migración de máquina virtual a máquina física.		<p>Se realizaron pruebas para migrar el servidor 10.1.1.3, que aloja la página web de la SESEA, desde una máquina virtual a un equipo físico. Esta medida se tomó debido a que su actual configuración como máquina virtual ralentiza el funcionamiento del sistema operativo y, en consecuencia, afecta el desempeño de los sistemas de la PDE.</p>



ANEXO 3

ACCIÓN 5: Seguimiento y atención a la mesa de ayuda de la Plataforma Digital Estatal.

Actividad	Evidencia	Descripción
Mesa de Ayuda al Ayuntamiento de Tzintzuntzan.	 <p>ASUNTO: solicitud a claves de acceso sistema S1 (declaración patrimonial).</p> <p>DEPENDENCIA AYUNTAMIENTO DEPARTAMENT CONTRALORIA C No DE OFICIO 037</p> <p>DRA. MIRYAM GEORGINA ALCALA CASILLAS. Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. PRESENTE:</p> <p>Por medio del presente escrito, vengo a solicitar las claves de acceso correspondiente al sistema S1 (SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS).</p> <p>Ahora bien, se señala que se agradece de manera extensa el apoyo que se ha brindado al H Ayuntamiento de Tzintzuntzan Michoacán de Ocampo.</p> <p>Sin más por el momento esta autoridad Municipal del Ayuntamiento de Tzintzuntzan Michoacán de Ocampo, queda a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración, señalando que por el momento el suscrito es el único servidor público que requiere las credenciales de acceso.</p> <p>ATENTAMENTE TZINTZUNTZAN MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN C.P. MARÍA GABRIELA CHAVEZ ORTIZ ENCARGADA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE TZINTZUNTZAN MICHOCÁN DE OCAEMPO.</p>	Se realizó una sesión de soporte técnico con personal del ayuntamiento de Tzintzuntzan para capacitar y atender temas relacionados con el Sistema de Declaración Patrimonial (S1).

ANEXO 5

ACCIÓN 1: Actualización del Sitio Web de la SESEA.

Actividad	Evidencia	Descripción
<p>Publicación de los estados financieros de la SESEA.</p>		<p>Por solicitud de la Delegación Administrativa, se publicaron los estados financieros de la SESEA pertenecientes al 4º trimestre del 2024.</p>
<p>Actualizaciones en el apartado de Normatividad.</p>		<p>Por solicitud de la Unidad de Transparencia se actualizó el Acuerdo para la Implementación de la Firma Electrónica Certificada en la Secretaría Ejecutiva Del Sistema Estatal Anticorrupción De Michoacán, el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el Código Fiscal del Estado y el Código de Procedimientos Civiles de Michoacán.</p>
<p>Actualización del Calendario Anual de Labores del SESEA.</p>		<p>Por solicitud de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos se actualizó el Calendario Anual de Labores de la SESEA.</p>

		la SESEA.
Actualización en apartado Transparencia Proactiva.		A petición de la Unidad de Transparencia se publicó el documento Avances de la Política Estatual Anticorrupción, 2024, Insumos técnicos.


ANEXO 6

ACCIÓN 4: Desarrollo (diseño, programación e implementación) de herramientas digitales para la SESEA.

Actividad	Evidencia	Descripción
<p>Actualización de la Plataforma de monitoreo y seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción de Michoacán.</p>		<p>Se rediseñaron y optimizaron las vistas para tener un seguimiento más puntual de las acciones anticorrupción hechas, así como para poder observar el avance en los ejes que componen dicha política estatal de una manera más fluida, además de mejorar la administración de dicho sitio web.</p>

ANEXO 7

ACCIÓN 3: Implementación de tareas para consolidar el correcto funcionamiento de los Servidores de la SESEA.

Actividad	Evidencia	Descripción
Respaldo de servidores		<p>En enero se realizaron respaldos semanales en la nube de las máquinas virtuales que dan soporte a la SESEA, esto con el fin de prevenir la posible pérdida de datos debido a daños en los medios de almacenamiento físicos. Es importante aclarar que se almacenan solo los 2 respaldos más actuales por problemas de almacenamiento, dado que se requieren más de 1.5 TB por cada respaldo de información.</p>

ANEXO 8

ACCIÓN 6: Instalación de dispositivos para transmisión de streaming y acompañamiento en los eventos de la SESEA.

Actividad	Evidencia	Descripción
<p>Creación de una sala de Zoom, para llevar a cabo la reunión de trabajo con los enlaces del Comité Coordinador del SEA.</p>		<p>Se brindó soporte técnico durante la primera Sesión Extraordinaria 2025 de enlaces del Comité Coordinador del SEA, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el pasado 23 de enero del 2025.</p>